

СОГЛАСОВАНО

Первый заместитель Главы
Администрации Боровичского
муниципального района
К.В. Сератинский



29» 04 2020 г.

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Боровичского
района теплоснабжения
ООО «ТК Новгородская»



С.В. Кудрявцев

29» 04 2020 г.

ГРАФИК

остановки котельных с ГВС на плановый ремонт в 2020 году

- с 18.05 по 25.05 – котельная № 2;
- с 18.05 по 01.06 – котельная № 6;
- с 25.05 по 08.06 – котельная № 23;
- с 01.06 по 15.06 – котельная № 4;
- с 15.06 по 29.06 – котельная № 5,15, 29;
- с 29.06 по 13.07 – котельная № 12, 17;
- с 06.07 по 20.07 – котельная № 19, 42;
- с 13.07 по 26.07 – котельная № 14;
- с 20.07 по 03.08 – котельная № 13;
- с 03.08 по 17.08 – котельная № 9/22;
- с 10.08 по 24.08 – котельная № 21;
- с 24.08 по 07.09 – котельная № 11;
- с 14.09 по 21.09 – ТГУ ул.Тинская,28.